

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 17/2020,
číslo smlouvy objednatele: 985-2020-544101 ze dne 7. 10. 2020

„KoPÚ Lešany“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Zastoupený:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučerou, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
Adresa:	Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
Tel.	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
E-mail:	+420 727 966 745, +420 702 126 635
ID DS:	pardubicky.kraj@spucr.cz
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	ČNB
IČO:	3723001/0710
DIČ:	01312774
(dále jen „objednatel“)	CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel: „Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Lešany“

Reprezentant sdružení :	SELLA & AGRETA s. r. o.
Sídlo:	Masarykova 620, 565 01 Choceň
Zastoupený:	Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr – jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr – jednatel společnosti
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	ye3zrgr
Bankovní spojení:	KB – pobočka Choceň
Číslo účtu:	271258410247/0100
IČO:	259 357 21
DIČ:	CZ 259 357 21
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896	

1. účastník sdružení:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zastoupený:	Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem Vančurou – jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, jednatele společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Drahokoupil – jednatel společnosti
Tel./Fax:	xxx

E-mail: xxx
IČO: 15053695
DIČ: CZ 15053695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036

2. účastník sdružení: Geodetická kancelář Kubát s.r.o.

Zastoupený: Ing. e Ing. Ivanem Kubátem – jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
IČO: 06883401
DIČ: CZ 06883401
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR v Praze, oddíl C, vložka 290717

3. účastník sdružení: Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE s. r.o.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
IČO: 27466728
DIČ: CZ 27466728
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lešany je posun termínů dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení vč. podčástí a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem posunu termínů jsou komplikovaná jednání s vlastníky podél hranice vnitřního obvodu, která ovlivňují i navrhovaná opatření v rámci plánu společných zařízení. Dále z důvodu jednání zastupitelstva Města Skuteč v březnu 2023.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2., a to takto:

- | | |
|---|--|
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí) | - termín ukončení 31. 03. 2023 |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | - termín ukončení 28. 02. 2024. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 16.1.2023

V Chocni dne 16.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA
s.r.o. – reprezentanta sdružení

Příloha: upravený položkový výkaz činností

Upravený položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lešany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)Cena za MJ bez	Cena bez DPH celkem v Kč 10)Cena bez DPH	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000,00	11 000,00	31.1.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	253	750,00	189 750,00	31.7.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty - doměření - dodatek č. 1	ha	13	750,00	9 750,00	30.4.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	87	1 100,00	95 700,00	21.7.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	1 500,00	166 500,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 1	100 bm	5	1 500,00	7 500,00	30.4.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	253	350,00	88 550,00	30.5.2022
	Rozbor současného stavu - dodatek č. 1	ha	13	350,00	4 550,00	30.5.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	253	300,00	75 900,00	30.6.2022
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - dodatek č. 1	ha	13	300,00	3 900,00	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					653 100,00	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	253	700,00	177 100,00	31.3.2023
	Vypracování plánu společných zařízení - dodatek č. 1	ha	13	700,00	9 100,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500,00	12 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	630,00	37 800,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	880,00	2 640,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	253	750,00	189 750,00	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatek č. 1	ha	13	750,00	9 750,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					478 640,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	253	500,00	126 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - dodatek č. 1	ha	13	500,00	6 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					653 100,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					478 640,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000,00	

Celková cena bez DPH v Kč	1 264 740,00
DPH 21% v Kč	265 595,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 530 335,40

V Pardubicích dne 16.1.2023

V Chocni dne 16.1.2023

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Milan Petr - jednatel SELLA & AGRETA s.r.o. - reprezentant sdružení