

Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. SML/030/2022

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Česká Kubice

Se sídlem: Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
IČ: 00253294
DIČ: CZ00253294

Zastoupený ve věcech smluvních: Radek Gerberg - starosta

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožd'álová – ředitelka společnosti - prokurista

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění cena a rozsah prací na akci
„Dolní Folmava – propojení vodovodů“.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je zhotovení propojení vodovodních řadů na Dolní Folmavě .
2. Tímto dodatkem se mění cena a rozsah prací. Vodovodní řad byl položen jen v rozsahu schváleného územního plánu (249,49 m) včetně pokládky jedné vodovodní přípojky a byl částečně pokládán jinou technologií (protlak).

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Se nemění

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Folmava

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Původní cena – bez DPH | 2.046.964,81 Kč |
| DPH | 429.862,61 Kč |
| s DPH | 2.476.827,42 Kč |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Nová cena - bez DPH | 573.800,92 Kč |
| DPH | 120.498,19 Kč |
| s DPH | 694.299,11 Kč |

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 15. 12. 2022

V České Kubici dne: 05 -01- 2023

[redacted] a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti - prokurista
(zhotovitel)

Obec Česká Kubice
Radek Čerberg
starosta obce
(objednatel)

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obec Česká Kubice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Česká Kubice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Česká Kubice dne 4.1.2023 usnesením 9/2023.

V České Kubici dne 5.1.2023

Radek Gerberg
starosta obce

