

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku a montáž interiéru na akci

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení“



uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent
Mgr. Lenka Pelikánová – vedoucí domova

IČO : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : Zetk74k

Dodavatel : **Dlugosz s.r.o.**
Sídlo : Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava
Statutární orgán : David Dlugosz, Eva Dlugoszová
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl c, vložka 87849
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Eva Dlugoszová
b) ve věcech technických : David Dlugosz

IČO : 14062020
DIČ : CZ14062020
Bankovní ústav : Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu : 6229591002/5500
Tel. / Fax : 
E-mail : 
ID DS :

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0058/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 22. 8. 2022 na akci:

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, které objednatel požaduje provést v souladu s bodem 4.5 b) Smlouvy.

Objednatel se rozhodl pro vypuštění z dodávky díla následující položky: vyšetřovací lehátko, polohovací křeslo a soubor zahrnující garnýže a záclony.

Dále požaduje navíc o dodání područek ke 4 ks kancelářských židlí.

Dodatkem č. 1 Smlouvy se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění článku 4., bod 4.2 Smlouvy – Cena díla

3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

581 200 Kč (bez DPH)

122 052 Kč DPH 21 %

703 252 Kč (včetně DPH)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena méněprací (vypuštěné položky): 68 500 Kč bez DPH; 82 885 Kč vč. DPH

cena víceprací (položky navíc): 2 520 Kč bez DPH; 3 049,20 Kč vč. DPH

Článek 4., bod 4.2 Smlouvy – Cena díla po změnách zní:

3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo, která činí:

515 220,00 Kč (bez DPH)

108 196,20 Kč DPH 21 %

623 416,20 Kč (včetně DPH)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.

4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 17. 1. 2023

V Ostravě dne 10. 1. 2023

Objednatel:

Dodavatel:

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....
Eva Dlugoszová
jednatelka