

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 548/1S/2022

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: Shaft s.r.o. 5. května 1109/63, 140 00, Praha 4
Bankovní spojení: [redacted] ICO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: [redacted] ICO: 02093260, DIČ: CZ02093260

Tento dodatek se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 548/2022/1S ze dne 05.08.2022 a předloženého rozpočtu zhotovitele. **Předmětem objednávky byla oprava dlažby terasy v 8. MŠ.**

V rámci předmětu plnění této objednávky objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 13 711,20 Kč bez DPH

Rekapitulace:


cena dle objednávky původní	85 884 Kč bez DPH
<u>vícepráce</u>	<u>13 711,20 Kč bez DPH</u>
konečná	99 595,20 Kč bez DPH

Změna termínu dokončení oproti původní objednávce: 23.09.2022

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



Ing. Ivana Hádková
vedoucí odboru
správy majetku

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I..

[redacted]

[redacted]

.....
.....