

**Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010492**

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

**Žadatelem****Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Adresa pro zasílání písemností:

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXAPPL

Doručeno: 13.01.2023

Listu dokumentu: 1

PRILOHA: 1(1)

a

**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)****EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

**I. Předmět dodatku**

Článek II. odst. 1) výše uvedené smlouvy se mění takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do **30.06.2023** za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 30.11.2021, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

**Článek III. odst. 1) a 2) smlouvy se mění takto:**

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádosti o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 13010492 (9090000713) a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **3 128 236 Kč**.

2) Úhrada nákladů bude provedena takto:

- první splátka ve výši 15 % z původních předpokládaných nákladů, tj. **318 000 Kč** již byla Žadatelem uhrazena na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
- druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
- případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.

Tento dodatek se vztahuje ke smlouvě o připojení uzavřené dne 27.2.2018 označené pod číslem 13010492, nyní nově s číslem 9090000713.

**II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Brno,  
dne: 12.1.2023

V BRNĚ  
dne: 15.12.2022

066

