



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Šternberk, Lávka L 16 – k tenisový kurtům (DÚSP)“

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy zhotovitele: P22-19

Číslo smlouvy objednatele: 362/S/22/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města
- sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Designtec s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radkem Šiškou, jednatelem
- sídlo: č.p. 66, 783 32 Náklo
IČ (IČO): 28572327
DIČ: CZ 28572327
ID datové schránky: w9wyqgu
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 362/S/22/OIVZ, uzavřené dne 31.08.2022.

Objednatel využil svého práva odstoupit v průběhu zhotovování díla od smlouvy o dílo na základě kterého proběhne vzájemné vypořádání v souladu s čl. XVI, odst. 6. původní smlouvy o dílo.

III. Předmět smlouvy

Objednatelem bylo rozhodnuto o ukončení záměru vypracovat projektovou dokumentaci s názvem: „**Šternberk, Lávka L 16 – k tenisovým kurtům (DÚSP)**“

Z výše uvedené změny bylo dohodnuto, že zhotovitel předá rozpracovanou projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DÚSP, PDPS – pracovní verze).

V. Doba plnění

Zhotovitel předal zhotoviteli následující dokumentaci, v těchto termínech:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Předprojektová příprava | dne 29.09. 2022 |
| b) Rozpracovanou dokumentaci
DÚSP, PDPS, v pracovní verzi | dne 21.11. 2022 |

Dílo bylo splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdil do předávacího protokolu.

X. Cena díla

Na základě rozhodnutí objednatele o zrušení záměru vypracovat projektovou dokumentaci v průběhu zhotovování, náleží zhotoviteli odměna odpovídající objemu prací provedených do termínu ohlášení o zrušení.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí (v Kč):

Rozpracovaná projektová dokumentace DÚSP, PDPS – pracovní verze	60 000 Kč
DPH 21%	12 600 Kč
Cena za celkem včetně DPH	72 600 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 362/S/22/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 07.12.2022 usnesením č. 86/3

Šternberk,

Náklo,

.....
za objednatele

Ing. Stanislav Orság

.....
za zhotovitele

Ing. Radek Šiška