

Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

Harmonogram realizace aktivit (01.04.2022 – 31.01.2023)		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity
<i>Řízení projektu</i>	<i>4/2022</i>	<i>01/2023</i>
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	<i>4/2022</i>	<i>01/2023</i>
<i>K01 – Setkání pracovního týmu</i>	<i>4/2022</i>	<i>01/2023</i>
<i>K15 – Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)</i>	<i>5/2022</i>	<i>01/2023</i>
<i>K24 – Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu</i>	<i>4/2022</i>	<i>01/2023</i>