

D O D A T E K č. 2

ke Smlouvě o dílo č.739/9/2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

2. Zhotovitel:

ELČI s.r.o.

se sídlem Lidická 419/10, 35101 Františkovy Lázně

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň, oddíl C vložka 15964

za níž jedná Petr Čížek, jednatel

IČO: 26369818

DIČ: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

uzavřely dne 02. 05. 2022 Smlouvu o dílo č. 739/9/2022, jejímž předmětem je provedení výměny kabelového vedení NN do výrobní zóny ve Věznici Kynšperk nad Ohří (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva, ve znění Dodatku č. 1, mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním

Celková cena díla, uvedeného v čl. III této Smlouvy a Dodatku č. 1, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 1 436 617,63 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion čtyři sta třicet šest tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát tři haléřů bez DPH)

plus

sazba 21 % DPH 301 689,71 Kč

(slovy: tři sta jedna tisíc šest set osmdesát devět korun českých a sedmdesát jedna haléřů),

cena celkem 1 738 307,34 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion sedm set třicet osm tisíc tři sta sedm korun českých a třicet čtyři haléřů včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že Dodavatel po dohodě s Objednatelem provede oproti Smlouvě některé práce se změnami, které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla a které jsou patrné v příložené cenové nabídce. Na základě těchto změn byla navýšena cena díla. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy a Dodatku č. 1 zvýšena o částku 138 679,31 (vč. DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha:

- Odůvodnění navýšení

V Kynšperku nad Ohří dne: 22. 11. 2022

Ve Františkových Lázních dne: 22. 11. 2022

Objednatel :

sZhotovitel :

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

ELČI s.r.o.
Petr Čížek - jednatel