

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1 Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Pelhřimov**
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČO: 00248801

Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou

Zástupce pro věci technické: Ing. Milan Hotovec

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.**
Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Martin Blažíček, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Zuzana Svobodová

IČO: 49446690

DIČ: CZ49446690

zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík u Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12375

„Zpracování provozních řádů vodovodu“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 115/21 ze dne 29.4.2021 mění tyto články:

Článek 2 Doba plnění

Původní text: Smluvní strany se dohodly, že smlouva je uzavřena na dobu u r č i t o u, s platností od 1.4.2021 do 31.12.2022, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Nový text: Smluvní strany se dohodly, že smlouva je uzavřena na dobu u r č i t o u, s platností od 1.4.2021 do 30.9.2023, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Změna termínu dokončení díla je způsobena náročným projednáním na KHS. Ostatní ujednání smlouvy KSTS 115/21 ze dne 29.4.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 30.12.2022

Ve Velkém Meziříčí dne 30.12.2022

la d
os města



[Redacted signature and stamp area]