

# DODATEK č. 9 k SOD č. 215-21-07-22

reg.č. 215-21-07-22/9

na provedení stavby

## „Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLOUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

#### MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

#### ZHOTOVITEL:

#### JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar  
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady  
IČ: 26384795  
DIČ: CZ26384795  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1589742/0800  
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. Zn. B-1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 07. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na**

**byty**", ve znění: Dodatku č.1 ze dne 18. 01. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 16. 03. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 13. 09. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 03. 10. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 13. 10. 2022, Dodatek č. 7 ze dne 18. 11. 2022, Dodatek č. 8 ze dne 07. 12. 2022(dále jen „smlouva“).

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22 ze dne 22.07.2021 na realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov-Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“.**

## I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Dodatku č. 9 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 9, 10, 11 a 12.

## II. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 9, 10, 11, 12 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5 + Dodatek č. 7 + Dodatek č. 8:

- cena celkem bez DPH 37 077 863,81 Kč
- vyčíslení DPH (15 % a 21 %) 5 616 126,04 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 42 693 989,85 Kč**

Dodatek č. 9

- cena bez DPH – změnový list č. 9 -15 590,50 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 10 164 643,47 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 11 174 104,12 Kč
- cena bez DPH – změnový list č. 12 44 587,66 Kč
- vyčíslení DPH 15% 55 161,71 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 422 906,46 Kč**

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5 + Dodatek č. 7 + Dodatek č. 8 + Dodatek č. 9:

- **cena celkem bez DPH 37 445 608,56 Kč**
- **vyčíslení DPH (15 % a 21 %) 5 671 287,75 Kč (v platné výši)**
- **Cena celkem vč. DPH 43 116 896,31 Kč**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 9 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Dodatek č. 9 k realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 10. 01. 2023, usnesením RM č. 1057/2022**

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele  
**Mgr. David Hanakovič**  
starosta města

za Zhotovitele  
**Ing. Anton Jurica**  
předseda správní rady