

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 1. 12. 2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

TESLICE CZ s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
IČ: 27775003 DIČ: CZ27775003
Bankovní spojení: 209634469/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29370
Zastoupena Martinem Šrámkem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava nadstřešení před Tyrolem- uzavřené dne 1. 12. 2022, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 – nové znění:

Termín plnění se posouvá do 30. 1. 2023.

Termín plnění byl posunut z důvodu klimatických podmínek.

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 30. 12. 2022

Ve Zlíně dne 30. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Martin Šrámek, jednatel