

ZBV č. 3 ZM 2022 Dorovnění rozpočtu**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí**Rozpočet:** SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 726 686,40 Kč**Cena - celkem:** 1 109 127,89 Kč**DPH:** 232 916,86 Kč**Cena s daní:** 1 342 044,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 109 127,89 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 17 060,00 Kč**DPH:** 3 582,60 Kč**Cena s daní:** 20 642,60 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí
Rozpočet: SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 - Přidružená stavební výroba							
26	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	150,00	108,00	16 200,00
<i>Dorovnání chybně odečtené části rozpočtu:</i>							
<i>150=150,00 [A]</i>							
27	741c02		UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	10,00	86,00	860,00
<i>Dorovnání chybně odečtené části rozpočtu:</i>							
<i>10=10,00 [A]</i>							
						Celkem	17 060,00
						Celkem za rozpočet	17 060,00