

ZBV č. 3 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.**Rozpočet:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 290 012,53 Kč**Cena - celkem:** 420 367,02 Kč**DPH:** 88 277,07 Kč**Cena s daní:** 508 644,09 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 73,00**Náklad na měrnou jedn.:** 5 758,45 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -82 274,80 Kč**DPH:** -17 277,71 Kč**Cena s daní:** -99 552,51 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.
Rozpočet: SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopové zeminy	M3	-3,24	270,00	-874,80
<hr/>							
<i>-3,24=-3,24 [A]</i>							
5	01442		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM	KPL	-1,00	81 400,00	-81 400,00
<hr/>							
<i>Měněpráce: náhradní zásobování plynem:</i>							
<i>-1=-1,00 [A]</i>							
<hr/>							
Celkem							-82 274,80
Celkem za rozpočet							-82 274,80