

**ZBV č. 1 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.**Rozpočet:** SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 154 331,98 Kč**Cena - celkem:** 154 331,98 Kč**DPH:** 32 409,72 Kč**Cena s daní:** 186 741,70 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 154 331,98 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -1 212,30 Kč**DPH:** -254,58 Kč**Cena s daní:** -1 466,88 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

**Položky ZBV č. 1 ZM 2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.**Rozpočet:** SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a nestmelené vrstvy	M3	-4,49	270,00	-1 212,30
			<i>-4,49=-4,49 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-1 212,30</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-1 212,30</b>