

**Seznam ZBV - odstavec 5****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	vícepráce	méněpráce
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch					
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou					
19 ZM 2022	Vícepráce - dvojlinka z kostky drobné kolem budov na náměstí			85 098,24	123 344,64	-38 246,40
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			85 098,24		
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			85 098,24		
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí					
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra					
4 ZM 2022	Méněpráce - odpočet nátěru říms			-8 346,00		-8 346,00
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra			-8 346,00		
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď					
4 ZM 2022	Odpočet nátěru říms			-5 096,00		-5 096,00
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď			-5 096,00		
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			-13 442,00		
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí					
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí					
5 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-147 651,40	178 228,00	-325 879,40
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			-147 651,40		
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			-147 651,40		
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			-75 995,16	301 572,64	-377 567,80