

**ZBV č. 4 ZM 2022 Méněpráce - odečtení nátěru říms****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí**Rozpočet:** SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 993 594,30 Kč**Cena - celkem:** 1 549 230,88 Kč**DPH:** 325 338,48 Kč**Cena s daní:** 1 874 569,36 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 549 230,88 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -8 346,00 Kč**DPH:** -1 752,66 Kč**Cena s daní:** -10 098,66 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

**Položky ZBV č. 4 ZM 2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí**Rozpočet:** SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<b>7 - Přidružená stavební výroba</b>						
27	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) nátěr hrany římsy	M2	-32,10	260,00	-8 346,00
			<i>Odpočet nátěru hrany betonových říms:</i>				
			<i>-32,10=-32,10 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-8 346,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-8 346,00</b>