

**ZBV č. 4 ZM 2022 Odpočet nátěru říms****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí**Rozpočet:** SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 118 706,64 Kč**Cena - celkem:** 318 106,69 Kč**DPH:** 66 802,40 Kč**Cena s daní:** 384 909,09 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 318 106,69 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -5 096,00 Kč**DPH:** -1 070,16 Kč**Cena s daní:** -6 166,16 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 02.01.2023**

**Položky ZBV č. 4 ZM 2022**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou  
**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí  
**Rozpočet:** SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<b>7 - Přidružená stavební výroba</b>						
16	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) nátěr hrany římsy	M2	-19,60	260,00	-5 096,00
			<i>Odpočet nátěru hrany betonové římsy:</i>				
			<i>-19,60=-19,60 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-5 096,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-5 096,00</b>