

ZBV č. 5 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí**Rozpočet:** SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 488 763,81 Kč**Cena - celkem:** 2 092 914,30 Kč**DPH:** 439 512,00 Kč**Cena s daní:** 2 532 426,30 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 298,00**Náklad na měrnou jedn.:** 7 023,20 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -147 651,40 Kč**DPH:** -31 006,79 Kč**Cena s daní:** -178 658,19 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

Položky ZBV č. 5 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopové zeminy	M3	-66,22	270,00	-17 879,40
<i>-66,22=-66,22 [A]</i>							
5	01442		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM	KPL	-1,00	308 000,00	-308 000,00
<i>Měněpráce: náhradní zásobování plynem:</i>							
<i>-1=-1,00 [A]</i>							
65	02951		OSTATNÍ POŽADAVKY - ETAPIZACE PRACÍ	KPL	1,00	32 000,00	32 000,00
<i>1=1,00 [A]</i>							
						Celkem	-293 879,40
8 - Potrubí							
66	899332		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PŘÍPLATEK ZA NÁROČNOST PŘEPOJŮ	KPL	1,00	146 228,00	146 228,00
<i>1=1,00 [A]</i>							
						Celkem	146 228,00
						Celkem za rozpočet	-147 651,40