

Seznam ZBV - odstavec 6

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	vicepráce	méněpráce	80%	vicepráce	méněpráce	celkem
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí									
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď									
3 ZM 2022	Změna třídy zeminy			4 119,60	6 990,60	-2 871,00				
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď			4 119,60						
Rozpočet:	SO 201-10, Schodiště u infocentra									
2 ZM 2022	Změna třídy zeminy			15 900,60	35 519,10	-19 618,50				
Rozpočet:	SO 201-10, Schodiště u infocentra			15 900,60						
Rozpočet:	SO 201-1.1.1, Schodiště									
2 ZM 2022	Změna třídy hornin			15 594,60	34 778,10	-19 183,50				
Rozpočet:	SO 201-1.1.1, Schodiště			15 594,60						
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			35 614,80						
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice II/150									
Rozpočet:	SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému									
3 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-48 721,50		-48 721,50	80%	0,00	-38 977,20	-38 977,20
Rozpočet:	SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			-48 721,50						
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice II/150			-48 721,50						
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731									
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému									
11 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-47 514,82	16 632,56	-64 147,38	80%	13 306,05	-51 317,90	-38 011,86
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			-47 514,82						
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			-47 514,82						
Objekt:	SO 305, Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou									
Rozpočet:	SO 305, Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou									
1 ZM 2022	Změna napojení dešťového svodu u kina			10 637,77	20 548,77	-9 911,00				
2 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-33 419,30	1 740,00	-35 159,30				
Rozpočet:	SO 305, Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou			-22 781,53						
Objekt:	SO 305, Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou			-22 781,53						
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.									
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.									
11 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-112 464,80		-112 464,80				
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			-112 464,80						
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			-112 464,80						
Objekt:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku									
Rozpočet:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku									
4 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-5 805,00		-5 805,00				
Rozpočet:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			-5 805,00						
Objekt:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			-5 805,00						
Objekt:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí									
Rozpočet:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí									
2 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-1 233,90		-1 233,90				
Rozpočet:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí			-1 233,90						
Objekt:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí			-1 233,90						
Objekt:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí									
Rozpočet:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí									
2 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-810,00		-810,00				
Rozpočet:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí			-810,00						
Objekt:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí			-810,00						
Objekt:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou									
Rozpočet:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou									
2 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-33 103,18	1 244,50	-34 347,68				
Rozpočet:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou			-33 103,18						
Objekt:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou			-33 103,18						
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů									
Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů									
3 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-96 439,48		-96 439,48				
Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů			-96 439,48						
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů			-96 439,48						
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí									
Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí									
3 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt			-950,40		-950,40				

Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí	-950,40					
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí	-950,40					
Objekt:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou						
Rozpočet:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou						
2 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt						
Rozpočet:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou	-35 858,32					
Objekt:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou	-35 858,32					
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí						
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí						
3 ZM 2022	Dorovnání rozpočtu	17 060,00	17 060,00				
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí	17 060,00					
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí	17 060,00					
Objekt:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.						
Rozpočet:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.						
2 ZM 2022	Vícepráce - dle geodetického zaměření skutečností	58 212,24	58 212,24				
3 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt	-82 274,80					
Rozpočet:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.	-24 062,56					
Objekt:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.	-24 062,56					
Objekt:	SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.						
Rozpočet:	SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.						
1 ZM 2022	Konečné změny - předaný objekt	-1 212,30					
Rozpočet:	SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.	-1 212,30					
Objekt:	SO 510, Odstranění teplovodního potrubí ČEZ ENERGO, s.r.o.	-1 212,30					
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou	-378 282,99	192 725,87	-571 008,86	celková cena dodatku	-359 035,73	vícepráce 189 399,36 méněpráce -548 435,09