

**ZBV č. 3 ZM 2022 Změna třídy zeminy****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí**Rozpočet:** SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 118 706,64 Kč**Cena - celkem:** 318 106,69 Kč**DPH:** 66 802,40 Kč**Cena s daní:** 384 909,09 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 318 106,69 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 4 119,60 Kč**DPH:** 865,12 Kč**Cena s daní:** 4 984,72 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

## Položky ZBV č. 3 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
29	g035.2		Stavebně geologický průzkum	KPL	1,00	2 100,00	2 100,00
			<i>I=1,00 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>		<b>2 100,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu skládku	M3	-19,80	145,00	-2 871,00
			<i>Výkop pro zeď č. 2:</i>				
			<i>SOD: hornina třídy I.: -19,80=-19,80 [A]</i>				
28	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	19,80	247,00	4 890,60
			<i>Výkopávky pro zeď č. 2:</i>				
			<i>v hornině třídy II.: 19,80=19,80 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>		<b>2 019,60</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>		<b>4 119,60</b>