

ZBV č. 2 ZM 2022 Změna třídy hornin**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí**Rozpočet:** SO 201-11.1, Schodiště**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 740 443,18 Kč**Cena - celkem:** 2 740 443,18 Kč**DPH:** 575 493,07 Kč**Cena s daní:** 3 315 936,25 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 740 443,18 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 15 594,60 Kč**DPH:** 3 274,87 Kč**Cena s daní:** 18 869,47 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí
Rozpočet: SO 201-11.1, Schodiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
10	g035.1		Stavebně geologický průzkum	KPL	1,00	2 100,00	2 100,00
			<i>I=1,00 [A]</i>				
					Celkem		2 100,00
1 - Zemní práce							
1	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku	M3	-132,30	145,00	-19 183,50
			<i>Změna třídy těžitelnosti zemin I. třídy na II. třídy:</i>				
			<i>-132,30=- 132,30 [A]</i>				
11	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	132,30	247,00	32 678,10
			<i>Změna třídy těžitelnosti zemin I. třídy na II. třídy:</i>				
			<i>132,30=132,30 [A]</i>				
					Celkem		13 494,60
					Celkem za rozpočet		15 594,60