

### ZBV č. 4 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

**Rozpočet:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 101 091,13 Kč

**Cena - celkem:** 251 520,28 Kč

**DPH:** 52 819,26 Kč

**Cena s daní:** 304 339,54 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 251 520,28 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** -5 805,00 Kč

**DPH:** -1 219,05 Kč

**Cena s daní:** -7 024,05 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

**Položky ZBV č. 4 ZM 2022**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou  
**Objekt:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku  
**Rozpočet:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a nestmelené vrstvy	M3	-21,50	270,00	-5 805,00
			<i>-21,5=-21,50 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-5 805,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-5 805,00</b>