

ZBV č. 2 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí**Rozpočet:** SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 14 047,18 Kč**Cena - celkem:** 31 232,90 Kč**DPH:** 6 558,91 Kč**Cena s daní:** 37 791,81 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 31 232,90 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -1 233,90 Kč**DPH:** -259,12 Kč**Cena s daní:** -1 493,02 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

Položky ZBV č. 2 ZM 2022**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí**Rozpočet:** SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a nestmelené vrstvy	M3	-4,57	270,00	-1 233,90
			-4,57=-4,57 [A]				
						Celkem	-1 233,90
						Celkem za rozpočet	-1 233,90