

ZBV č. 2 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí**Rozpočet:** SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 7 418,25 Kč**Cena - celkem:** 12 414,26 Kč**DPH:** 2 606,99 Kč**Cena s daní:** 15 021,25 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 12 414,26 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -810,00 Kč**DPH:** -170,10 Kč**Cena s daní:** -980,10 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí
Rozpočet: SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|---------|-----|---|----|----------|---------------------------|----------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | |
| 1 | 014101 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a nestmelené vrstvy | M3 | -3,00 | 270,00 | -810,00 |
| | | | -3=-3,00 [A] | | | | |
| | | | | | | Celkem | -810,00 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | -810,00 |