

### ZBV č. 3 ZM 2022 Konečné změny - předaný objekt

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí

**Rozpočet:** SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 60 694,79 Kč

**Cena - celkem:** 76 913,54 Kč

**DPH:** 16 151,84 Kč

**Cena s daní:** 93 065,38 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 76 913,54 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** -950,40 Kč

**DPH:** -199,58 Kč

**Cena s daní:** -1 149,98 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 22.12.2022**

**Položky ZBV č. 3 ZM 2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí**Rozpočet:** SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a nestmelené vrstvy	M3	-3,52	270,00	-950,40
			-3,52=-3,52 [A]				
						<b>Celkem</b>	<b>-950,40</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-950,40</b>