


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel


Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082
plátce DPH: Ne
zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

DELANTE s.r.o.

zastoupený: Ondřejem Mazalem, jednatelem
se sídlem: Nikolčice č.p. 265, 691 71 Nikolčice
IČO: 07125836
plátce DPH: Ne
zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10697
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2022 ze dne 18. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace – silnoproudá elektrotechnika k zakázce „Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“ a vykonání činností autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v termínu plnění
2. V bodě 3. se první odstavec bodu 3.1 Smlouvy mění termín dodání u DSP na 3 měsíce od podpisu smlouvy u DPS na 2 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Ve Vyškově

Za Objednatele

**Mgr. Jana
Vágnerová**

Digitálně podepsal
Mgr. Jana Vágnerová
Datum: 2023.01.11
14:52:29 +01'00'

**Mateřská škola, základní škola a střední škola
Vyškov, příspěvková organizace**

zastoupená Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou

V Nikolčicích

Za Zhotovitele

DELANTE s.r.o.

zastoupená Ondřejem Mazalem, jednatelem