

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo číslo SML-220007

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

se sídlem: Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

zastoupena: Mgr. Kateřinou Zemanovou, MBA, ředitelkou

IČO: 63787911

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a 2. ERCÉ stavby s.r.o.

se sídlem: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Tomášem Rosenkrancem, jednatelem

IČO: 22792619

DIČ: CZ22792619

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku č.1

a) v Článku IV se ruší odstavec 1 a nahrazuje se odstavcem 1 tohoto znění:

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do dne 18.01.2023.

b) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML-220007 se nemění.

II. Závěrečné ujednání dodatku č.1

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek číslo 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Háji u Duchcova dne
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne
Zhotovitel:

.....

.....