

**Časový a finanční harmonogram stavebních prací**  
**"Oprava interiéru – KRP Khk – OOP Pec pod Sněžkou, Velká Úpa 164, 542 22 Pec pod Sněžkou"**

Popis		2023										
Stavební objekt	Stavební díl	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
<b>Předání staveniště</b>												
<b>01-Architektonicko stavební řešení</b>												
Práce a dodávky HSV	Svislé a kompletní konstrukce											
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
	Přesun sutě											
	Přesun hmot											
Práce a dodávky PSV	Zdravotechnika - zařizovací předměty											
	Konstrukce lesařské											
	Konstrukce suché výstavby											
	Konstrukce klempířské											
	Konstrukce truhlářské											
	Podlahy z dlaždic											
	Podlahy plovákové											
	Dokončovací práce - obklady											
	Dokončovací práce - nátery											
	Dokončovací práce - malby a tapety											
VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce											
	Zařízení staveniště											
	Inženýrská činnost											
<b>02-ÚT</b>												
Práce a dodávky PSV	Izolace tepelné											
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí											
	Ústřední vytápění - armatury											
	Ústřední vytápění - otopná tělesa											
GST	Ostatní											
<b>03-ZTI</b>												
ZTI	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace											
	Zdravotní technika - vnitřní vodovod											
	Zdravotní technika - zařizovací předměty											
<b>04-EL</b>												
EL	Elektronortáže											
<b>05-VZDT</b>												
VZDT	VZDT											
<b>Zhotovení předávací dokumentace stavby</b>												
<b>Předání stavby</b>												
<b>Časové čerpání - měsíční finanční bilance (bez DPH)</b>		344 211,00 Kč	512 466,00 Kč	443 876,00 Kč	272 586,10 Kč							
<b>Časové čerpání - roční finanční bilance (bez DPH)</b>							1 903 115,26 Kč					

Datum zahájení díla: 1.2.2023  
 Datum ukončení díla: 1.6.2023

Zahájení díla si určí dodavatel sám !!! (nejdříve 1. 2. 2023)  
 Ukončení díla si určí dodavatel sám !!! (nejpozději do 30. 11. 2023)

S podmínkou zadavatele, že doba plnění (od termínu zahájení díla do termínu dokončení díla) je omezena na max. 5 měsíců

Dodavatel vyplní v časovém a finančním harmonogramu veškeré údaje v souladu s bodem 2.2.9 ZD (grafické znázornění), měsíční a roční finanční bilance, datum zahájení a ukončení díla.

