

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2022-0760/OMH

ze dne 14.07.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

### „Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X- Bělá u Děčína“

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel:</b>	████████████████████
Sídlo:	Chlum 2, 405 02 Děčín 34
Statutární zástupce:	████████████████████
IČO:	68431228
DIČ:	████████████████████
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

#### Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0760/OMH ze dne 14.07.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 919 735,35,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

Vícepráce spočívají především v navýšení množství asfaltové plochy z důvodu sjednocení povrchu. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0760/OMH bez DPH:	1 919 735,35 Kč
------------------------------------------------	-----------------

<b>Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1</b>	<b>22 046,90 Kč</b>
--------------------------------------------------	---------------------


---

Celková cena díla bez DPH	1 941 782,25 Kč
---------------------------	-----------------


## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

za zhotovitele  
  
jednatel

**VÍCEPRÁCE - SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

21-007 - Oprava opěrné zdi v ul. Včelná 2, Děčín X - Bělá u Děčína

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: ██████████

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Celkem
1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM, vč. zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár	m2	18,20	420,00	7 644,00
2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	m2	18,20	540,00	9 828,00
3	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2 PI-E 0,60 kg/m2	m2	18,20	55,00	1 001,00
4	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 spoj. postřík modifik. asfaltem PS-PMB 0,25 kg/m2	m2	18,20	27,00	491,40
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) stmelené podkladní vrstvy vozovky s asf.pojivem	t	6,85	450,00	3 082,50
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>22 046,90</b>