

číslo smlouvy objednatele: SMLO-68/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace s názvem

„Silnice III/3542, Miřetín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) INDESING s.r.o.

IČ: 26876035, DIČ: CZ26876035.

Se sídlem Jezbořice 110, PSČ 530 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23997

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

tel. +

Zastoupená :

Ing. Jiří Šejnoha, jednatel společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Jiří Šejnoha

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Jiří Šejnoha

tel. +

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

1. zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný 2. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.03.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-68/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/3542, Měřítn**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **28.02.2023**.

Odůvodnění: komplikace při projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Jezbořicích dne

ZHOTOVITEL

INDESING s.r.o.

Ing. Jiří Šejnoha
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šejnoha
Datum: 2023.01.18
09:00:47 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Jiří Šejnoha, jednatel

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2023.01.17
08:45:52 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel