

pe  
npemoi  
mpemc  
mpem



MBNPP001JN03



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

*Dodatek č. 1*  
*ke SMLOUVĚ O DÍLO*  
*ze dne 10.2.2022*

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**„Protipovodňová opatření města Bystřice nad  
Pernštejnem“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### **Město Bystřice nad Pernštejnem**

adresa: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ: 00294136  
DIČ: CZ00294136  
Číslo účtu: 9005-723751/0100  
Jednající: Ing. Karel Pačiska, starosta  
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

### **EMPEMONT s.r.o.**

se sídlem: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 27772179  
DIČ: CZ27772179  
Číslo účtu: 94-2645070267/0100  
Zastoupen: Mgr. Pavel Kuběja, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé  
se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo:

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 10.2.2022 (dále jen „Smlouva“) z důvodu uplatnění ustanovení článku IX. odst. 3. Smlouvy.
2. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu realizace díla. Změnu termínu realizace díla smluvní strany odůvodňují okolnostmi, které byly způsobeny překážkou, která nezávisela na vůli zhotovitele, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní zhotovitel počítal v době uzavření Smlouvy a kterou nemohl svoji vůli ovlivnit, zejména ji odvrátit či překonat. Důvodem prodloužení termínu je zdržení nakládky a vykládky potřebných komponentů nutných pro dokončení díla v lodních přístavech způsobené současnou celosvětovou situací.
3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 3 Smlouvy takto:

**III.**  
**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

2. Předpokládaný termín dokončení celého díla je listopad 2022.

**III.**  
**ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Bystřici nad Pernštejnem dne ..... *30.9.2022* .....

*K. Pačiska*  
.....  
Za objednatele



MĚSTO  
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM  
-2-

Ing. Karel Pačiska,  
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

**Mgr. Martin Horák**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

- Tato smlouva byla schválena Radou - Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem dne ..... *25.10.2022* .....  
usnesením č. .... *22-13-07* .....
- Tato smlouva byla schválena starostou -  
místostarostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci  
smluv a objednávek dne .....

*P. Kuběja*  
.....  
Za zhotovitele



**empemont s.r.o.**  
Železničního vojska 1472  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 27772179 • DIČ: CZ27772179

Mgr. Pavel Kuběja  
jednatel společnosti