

**ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY**  
Výstavba VHO v k.ú. Měčín

Lhůta realizace díla	2023																
	leden					únor					březen					duben	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14		
Stavební objekt																	
M 1 N mez																	
M 2 N mez																	
M 3 N mez																	
M 4 N mez																	
M 5 N mez																	
M 6 N mez																	
M 7 N mez																	
M 8 N mez																	
M 10 N mez																	
P 1 N příkop																	
P 2 N příkop																	
P 3 N příkop																	
P 4 N záchytný příkop																	
P 5 N záchytný příkop																	
P 6 N záchytný příkop																	
REV 1 N revitalizace vodního toku																	
TTP 1 N ochranné zatravnění																	
TTP 2 N ochranné zatravnění																	
TTP 3 N ochranné zatravnění																	
VPC 3 N polní cesta																	
PR 1 N propustek																	
Vedlejší rozpočtové náklady																	

Lhůta realizace díla	2023																					
	květen					červen					červenec					srpen				září		
	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38
Stavební objekt																						
M 1 N mez																						
M 2 N mez																						
M 3 N mez																						
M 4 N mez																						
M 5 N mez																						
M 6 N mez																						
M 7 N mez																						
M 8 N mez																						
M 10 N mez																						
P 1 N příkop																						
P 2 N příkop																						
P 3 N příkop																						
P 4 N záchytný příkop																						
P 5 N záchytný příkop																						
P 6 N záchytný příkop																						
REV 1 N revitalizace vodního toku																						
TTP 1 N ochranné zatravnění																						
TTP 2 N ochranné zatravnění																						
TTP 3 N ochranné zatravnění																						
VPC 3 N polní cesta																						
PR 1 N propustek																						
Vedlejší rozpočtové náklady																						
předání a převzetí díla																						

Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách