



DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 1.10.2021

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „Příkazce“)

a

Název: REALSTAV MB spol. s r.o.
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
Sídlo: Kladiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
Zástupce: Václav Sedláček, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61035
(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora a
koordinátora BOZP ze dne 1.10.2021**
(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2021 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP, kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce zajistit výkon TDI nad rámec provádění Díla, a to během přípravy Díla, v průběhu realizace i po dokončení Díla, a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci dle zákona o BOZP v rámci projektu stavba bytového domu, označeného jako „Dolina – město jinak – SO 107 SPOLEČENSKÝ DŮM“, v městské části Praha – Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky plnění předmětu Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že při zhotovení Díla nastaly takové okolnosti, pro které muselo dojít k prodloužení doby realizace do 26.5.2023, oproti původnímu termínu realizace do 31.12. 2022. A proto se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy o přibližně pět měsíců, a adekvátním navýšení Odměny Příkazníka.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy a Odměnu Příkazníka, tak jak je uvedeno níže.
- 2.2. Ustanovení odst. 4.1. a odst. 4.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že citované odstavce nově zní:

4.1. Odměna Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.1. této Smlouvy je sjednána v následující výši:

4.1.1. Cena bez DPH 977.143 Kč

4.1.2. DPH ve výši 205.200 Kč

4.1.3. Cena včetně DPH ve výši 1.182.343 Kč

4.2. Úplata Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.2. této Smlouvy je sjednána v následující výši:

4.2.1. Cena bez DPH 214.429 Kč

4.2.2. DPH ve výši 45.030 Kč

4.2.3. Cena včetně DPH ve výši 259.459 Kč

*(úplata dle odst. 4.1.a 4.2. této Smlouvy dále jen „**Odměna**“)*

- 2.3. Ustanovení odst. 5.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

*„5.2. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce dle této Smlouvy po dobu realizace Díla, nejpozději do doby předání Díla dle smlouvy o dílo, tedy do **26.5. 2023**, a zajištění jeho kolaudace.“*

- 2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 28.12.2022

V Mladé Boleslavi, dne 28.12.2022

Příkazce:



Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka

Příkazník:

REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 327 419
DIČ: CZ05655210

REALSTAV spol. s r.o.
Václav Sedláček, jednatel