

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 20. 10. 2016 na realizaci stavby

**„Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 – nová kotelná domova
mládeže na ul. Teplická 625“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: BOSS engineering, spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86375, dne 12. 1. 2015

Se sídlem: Družstevní 184, Vícemilice, 685 01 Bučovice
IČ: 03704271
DIČ: CZ03704271

Zastoupený: Ing. Pavlem Omelkou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení: Fio banka

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/04583/OVZI /DSM ze dne 20. 10. 2016.

ČÁST A.

Dne 20. 10. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby č. 2016/04583/OVZI /DSM, kdy předmětem této Smlouvy o dílo na realizaci stavby je na zřízení nové kotelny na štěpku v objektu Domova mládeže na ulici Teplické 625 v Hranicích, při Střední lesnické škole v Hranicích.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících 2016-2017, kdy nebylo možno dokončit venkovní omítky na skladu štěpky a venkovní zásobovací komunikaci v řádném termínu, navrhuje Zhotovitel, že tyto práce provede nejpozději do 21. dubna 2017. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě doby provádění díla.

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- | | |
|--|--------------|
| 1. Termín zahájení prací: | 24. 10. 2016 |
| 2. Termín dokončení díla, kromě venkovních stavebních prací: | 14. 2. 2017 |
| 3. Termín dokončení díla - venkovních stavebních prací: | 21. 4. 2017 |

Pro ostatní právní vztahy vyplývající ze čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 10.2. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 17 -03- 2017

V Bučovicích dne: 1.3. 2017

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

Zhotovitel:



BOSS engineering, spol. s r.o.
Ing. Pavel Omelka
jednatel

BOSS
SPOL. S R.O.
Průmyslová 184
750 01 BUČOVICE
IČO: 03704271
DIČ: CZ03704271