

## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2016/2308/OB/I/VYT/546

### I. Smluvní strany

- |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) <b>Objednatel</b><br>Sídlo:<br>Zastoupení:<br>K podpisu pověřen:<br>Ve věcech technických:<br>IČ:<br>DIČ:<br>Banka:<br>Č. účtu:<br><i>(dále jen objednatel)</i>                                        | Statutární město Brno, městská část Brno-sever<br>601 47 Brno, Bratislavská 70<br>Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever<br>Ing. Rostislav Hakl, místopředseda MČ Brno-sever<br>Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení<br>44 99 27 85<br>CZ44992785<br>Komerční banka, a.s. Brno<br>19-5190900247/0100                                                                  |
| 2) <b>Zhotovitel</b><br>Sídlo:<br>Zapsán v OR:<br>Zastoupení:<br><br>K podpisu pověřen:<br><br>Ve věcech technických:<br>IČ:<br>DIČ:<br>Banka:<br>Č. účtu:<br><i>(dále jen zhotovitel nebo dodavatel)</i> | KONE, a.s.<br>Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6<br>U Městského soudu v Praze, spisová značka B 775<br>Ing. Irena Kasanová, člen představenstva<br>Tomáš Dufka, prokura<br><br>Ing. Irena Kasanová, člen představenstva<br>Tomáš Dufka, prokura<br><br>Ing. Pavel Bartoš, technické oddělení<br>001 76 842<br>CZ00176842<br>Citibank Europe plc, organizační složka<br>2015980207/2600 |

na základě usnesení 7/38. schůze RMČ Brno-sever konané dne 13.10.2016 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 16.11.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/2308/OB/I/VYT/546 (dále jen „Smlouva“). Dne 29.03.2017 uzavřely smluvní strany k této Dodatek č. 1, a to na základě usnesení 7/49. schůze RMČ Brno-sever konané dne 23.03.2017.

### II. Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) Dne 31.03.2017 obdržel objednatel přepis od Bytového odboru Magistrátu města Brna ve věci probíhajícího prodeje bytových domů Rysáňkova 1277/4 a Slepá 1322/25 oba v k. ú. Černá Pole se žádostí, aby plánovaná výměna výtahů v těchto domech již nebyla realizována.
- 2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.
- 3) Předmět díla se mění o méněpráce specifikované položkovými rozpočty stavebních prací, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 k této smlouvě.
- 4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena

74.777.000,- Kč bez DPH

(slovy: *sedmdesátčtyřimilionůsedmsetšedesátšedmtisíc korun českých*)

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:

- Ryšánkova 1277/4 1.277.792,- Kč bez DPH  
(slovy: *jeden milion dvě stě šedesátšedmtisíc sedm set devadesát dva korun českých*)
- Slepá 1322/25 1.157.792,- Kč bez DPH  
(slovy: *jeden milion jedno stá padesátšedmtisíc sedm set devadesát dva korun českých*)
- Vedlejší a ostatní náklady 24.400,- Kč bez DPH  
(slovy: *dvacetčtyřitisícčtyřista korun českých*)

Změna smlouvy celkem: 2.459.984,- Kč bez DPH  
(slovy: *dvamilionyčtyřstapadesátdevětšestsetšedesátčtyři korun českých*)

Nová cena 72.317.016,- Kč bez DPH  
(slovy: *sedmdesát dvamilionů třístá sedmnácttisíc šestnáct korun českých*)

### III.

#### Předmět dodatku

1) *Tímto dodatkem se článek 2.21.2. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*

2.21.2. **Katastrální území Černá Pole** – Ryšánkova 1276/3, Ryšánkova 1280/7.  
**Katastrální území Zábrdovice** – Cejl 535/83 (2 výtahy), Cejl 43/111, Cejl 809/111a.  
**Katastrální území Husovice** – Dukelská 138/60.

2) *Tímto dodatkem se článek 4.3. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*

4.3. Cena plnění se sjednává takto:

**Cena bez DPH: 72.317.016,- Kč**

(slovy: *sedmdesát dvamilionů třístá sedmnácttisíc šestnáct korun českých*)

DPH: 10.847.553,- Kč

Cena vč. DPH 83.164.569,- Kč

3) *Tímto dodatkem se článek 4.5. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*

4.5. Dílčí plnění se sjednává takto:

Blažkova 13/1	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 14/2	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 15/3	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 16/4	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 17/5	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 18/6	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 19/7	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 20/8	970.173,- Kč bez DPH
Brechtova 28/8	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 29/9	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 30/10	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 31/11	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 32/12	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 33/13	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 34/14	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 35/15	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 36/16	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 37/17	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 38/18	990.173,- Kč bez DPH

Cejl 535/83 (2 výtahy)	3.275.584,- Kč bez DPH
Cejl 43/111	795.584,- Kč bez DPH
Cejl 809/111a	795.584,- Kč bez DPH
Drobného 326/76	997.792,- Kč bez DPH
Dukelská 138/60	1.367.792,- Kč bez DPH
Durd'áková 330/10	767.792,- Kč bez DPH
Durd'áková 332/12	797.792,- Kč bez DPH
Francouzská 22/27	947.792,- Kč bez DPH
Francouzská 345/29	947.792,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 157/4	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 158/5	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 159/6	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 160/7	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 161/8	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 162/9	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 163/10	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 164/11	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 165/12	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 166/13	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 167/14	980.173,- Kč bez DPH
Jugoslávská 572/31	967.792,- Kč bez DPH
Jurkovičova 251/8	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 252/9	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 253/10	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 254/11	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 255/12	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 256/13	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 459/14	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 461/15	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 466/16	934.126,- Kč bez DPH
Merhautova 937/51	962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 938/53	962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 939/53a	962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1063/210	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1064/212	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1065/214	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1067/218	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1068/220	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1069/222	907.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1276/3	912.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1280/7	912.792,- Kč bez DPH
Vaculíková 524/1	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 525/2	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 526/3	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 527/4	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 528/5	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 529/6	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 530/7	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 531/8	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 532/9	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 533/10	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 534/11	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 535/12	980.173,- Kč bez DPH
Vedlejší a ostatní náklady	890.608,- Kč bez DPH

4) Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nezměněná tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

#### Článek IV Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

#### Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 7/52. schůze RMČ Brno-sever konané dne 04.05.2017.

V Brně dne 10. 5. 2017

V Brně dne 12. 5. 2017

Objednatel:



MĚSTO BRNO  
BRNO-SEVER  
rosta  
301 47 BRNO


Ing. Rostislav Hakl - místostarosta

Zhotovitel:



**KONE**  
KONE, a.s.  
Vrhopská 423/178  
60 00 Praha 6  
Vokovice  
2

Ing. Irena Kasanová – člen představenstva



Tomáš Dufka - prokura

Přílohy:

- Položkový rozpočet méněprací Ryšánkova 1277/4
- Položkový rozpočet méněprací Slepá 1322/25
- Položkový rozpočet méněprací Vedlejší a ostatní náklady