

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 21. 05. 2018

č. smlouvy: 07PT-001107, TPR/18/147

(dále jen „**Smlouva**“)

ISPROFI/ISPROFOND: 5001550003

Název související veřejné zakázky:

D6 Hořesedly, přeložka – znalecké posudky

(dále jako „**Dodatek č. 2**“)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ:	659 93 390
DIČ:	CZ659 93 390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	████████████████████, generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
e-mail:	████████████████████
tel.:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel.:	████████████████████

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Daniel Balín

se sídlem:	Pod Nádražím 248, 362 25 Nová Role
IČO :	72497904
DIČ:	-
zápis v obchodním rejstříku:	-
právní forma:	fyzická osoba
bankovní spojení:	000000-3210976937/6800
Zastoupen:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel.:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel.:	████████████████████

(dále také jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva takto:

Termín plnění:

zahájení plnění: od 01. 07. 2018 na písemnou výzvu Objednatele

ukončení plnění: do 31. 12. 2023 nebo do výše vyčerpání finančního limitu podle toho, která eventualita nastane dříve

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je předpoklad dalších znaleckých posudků nutných v průběhu a na konci realizace stavby D6 Hořesedly, přeložka.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy 07PT-001107, TPR/18/147 a dodatku č.1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

v Karlových Varech dne 19-12-2022

v Karlových Varech dne 19-12-2022

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

[Redacted signature]