

# DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

č. smlouvy příkazce: **2/2022/RR/Mu**

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Smluvní strany

<b>Příkazce:</b>	<b>Město Bílovec</b>
Sídlo:	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	
Tel.:	
E-mail:	
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:	
IČ:	00297755
DIČ:	CZ00297755
(dále jen „Příkazce“)	

a

<b>Příkazník:</b>	<b>PROCHÁZKA–stavební firma spol. s.r.o.</b>
Sídlo:	Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ:	25389599
DIČ:	CZ25389599
Bankovní ústav:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ladislav Procházka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ladislav Procházka
Ve věci technického dozoru:	Ing. Ladislav Procházka
Tel.:	
E-mail:	
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17679	
(dále jen „Příkazník“)	

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 12.11. předmětné příkazní smlouvy na následující změně Příkazní smlouvy č. 2/2022/RR/Mu ze dne 4.2.2022 na zajištění výkonu odborného technického dozoru při realizaci stavby „Oprava kanalizace – rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně – 2. a 3. NP ZŠ Komenského v Bílovci“, z důvodu změny zhotovitele a tudíž změny lhůty pro dokončení stavebních prací, takto:

## **Článek II. Preambule, bod 2.2., se mění takto:**

- 2.2 Na realizaci stavby „Oprava kanalizace – rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně – 2. a 3. NP ZŠ Komenského v Bílovci“ je uzavřena smlouva o dílo č. 22/2022/RR/Mu mezi městem Bílovec na straně objednatele a firmou Václav Dostál, Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice, IČO: 73126306 na straně zhotovitele (dále jen „Smlouva“).

## **Článek IV. Odměna, bod 4.1., se mění takto:**

- 4.1. Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinností příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou ve výši:

Odměna dle dohodnuté doby plnění

- se navyšuje o 100 hod na celkových 340 hod, cena bez DPH: **28 000,- Kč**

**Celkem bez DPH**

**95 200,- Kč**

DPH 21%

19 992,- Kč

**Celkem vč. DPH**

**115 192,- Kč**

(slovy: jednostopatnáctisícstodevadesátdvě Kč vč. DPH)

## **Článek VIII. Doba trvání smlouvy, bod 8.2., se mění takto:**

- 8.2. Realizace po cca 8 hodinách týdně (tj. 340 hodin) výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, pravidelná kontrola stavby, tj. přítomnost odpovědných osob v místě realizace stavby v rozsahu cca 8 hodin týdně. Poměr vykazovaných hodin práce se může v jednotlivých měsících odchylovat v závislosti na průběhu stavebních a přípravných prací.

### **2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy č. 2/2022/RR/Mu.

4. Tento dodatek byl sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 2 vyhotovení, příkazník 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne 16. 12. 2022

V Bílovci dne 3. 1. 2023

.....  
příkazce  
Martin Holub  
starosta města

.....  
příkazník  
Ing. Ladislav Procházka  
jednatel