

DODATEK č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Technický dozor stavby: „Most ev.č. 456-002 Žulová“
uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
Zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK
Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ Šumperk
Ing. Roman Boška – investiční technik

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn+

E-mail: [REDACTED]

www.ssok.cz

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Se sídlem: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
Zápis v OR: oddíl B, vložka 2550 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25898671 DIČ: CZ25898671
Bankovní spojení: KB a. s., č. ú. 5881970287/0100
Zastoupený: **Ing. Gustavem Hodkem**, členem představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. Gustav Hodek**

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1:

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna délky období plnění. Finanční ohodnocení zůstává dle stávajících smluvních podmínek.

1. V článku III odst. 1 se upravuje původní období plnění 7/22 – 11/22 (cca 4 měsíce) na **07/22 – 12/22. Fakturovat se bude dle skutečně odvedených prací.**

2. V článku V odst.1 je uvedeno finanční ohodnocení, které zůstává stejné.

Cena bez DPH/týden 8 500,00 Kč

DPH 1 785,00 Kč

Cena s DPH/týden 10 285,00 Kč

3. Další ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne: 30.12.2022

V Šumperku dne: 30.12.2022

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

Ing. Petr Fotýnek

Ing. Gustav Hodek

ředitel organizace

člen představenstva