

## **DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ**

č. smlouvy kupujícího: 1262/2022 - SML

č. smlouvy prodávajícího:

### **Smluvní strany**

**Kupující:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní  
oprávněn k jednání ve věcech technických: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení  
vnitřních  
služeb a hospodářské správy

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: gg4t8hf  
(dále jen „kupující“)

a

**Prodávající:** **HANES s.r.o.**  
sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 72984  
oprávněn/a/i k podpisu smlouvy: Filip Hachle – jednatel  
oprávněn/a/i k jednání ve věcech smluvních: Filip Hachle – jednatel  
oprávněn/a/i k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 26131919  
DIČ: CZ26131919  
bankovní spojení: Citibank  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
korespondenční adresa: Strojírenská 259, 155 21 Praha 5  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: 9vs9nd3  
(dále jen „prodávající“)

### **I.**

1.1 Prodávající a kupující se dohodli na změně termínu dodání části předmětu koupě, konkrétně u položek plánu č. 32 a 37 uvedeného v odst. 5.1 kupní smlouvy, č. smlouvy kupujícího: 1262/2022-SML, uzavřené dne 22. 8. 2022 (dále jen „kupní smlouva“), a to na základě přijaté žádosti

prodávajícího, z důvodu přetrvávajících výpadků jednotlivých komponentů u subdodavatelů, které jsou způsobeny přetrvávajícími problémy v dodavatelsko-odběratelském řetězci a to v důsledku trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině a přetrvávající pandemii Covid-19 v Číně. Časovou náročnost výše uvedených komplikací nebylo v daném rozsahu možné při podpisu smlouvy předvídat. Předmětné položky plánu č. 32 a 37 včetně příslušenství, budou dodány nejpozději do 28. 2. 2023.

1.2 Změna podle předchozího odstavce je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Kupující, který při uzavření kupní smlouvy jednal s náležitou péčí, nemohl okolností vzniku potřeby této změny v předmětném rozsahu předvídat a tato změna nemění celkovou povahu závazku veřejné zakázky, na jejímž základě byla kupní smlouva uzavřena.

1.3 Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

## II.

2.1 Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Prodávající:

Kupující:

---

Filip Hachle  
jednatel  
HANES s.r.o.

---

RNDr. Petr Kubala  
generální ředitel  
Povodí Vltavy, státní podnik