

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.

se sídlem: Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice

IČ: 07419112

DIČ: CZ07419112

(dále jen „objednatel“)

Číslo účtu:

odpovědná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Řezníček, ředitel

odpovědná osoba ve věcech technických – technický dozor objednatele : XXXX

a

název/jméno:	Ing. Miroslav Jurka
se sídlem:	Deštná 121
zapsaný v:	Boskovicích
IČ:	720 50 845
DIČ:	CZ9012214024
zastoupený/jednající prostřednictvím:	Ing. Miroslav Jurka
bankovní spojení:	
číslo účtu:	3611840379/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

odpovědná osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Jurka

odpovědná osoba ve věcech technických: Ing. Miroslav Jurka

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Jurka

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nesrovnalost ze smlouvy.
2. V bodě I. 1 je nesprávně uveden název projektu: v rámci veřejné zakázky „Hořice – ulice

1



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Společně pro zelenou Evropu

„Šalounova II, vegetační úpravy“ (dále jen „veřejná zakázka“), toto se nahrazuje: Areál technických služeb a sběrného dvora, Jevíčko Etapa I“

3. Bod 2.2 se ruší a nahrazuje:

Termíny plnění jsou následující:

Zahájení ihned po podpisu smlouvy

Ukončení všech realizačních prací 31.05.2023

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv

1. Harmonogram prací

V Pardubicích dne 19.1.2023

V Deštné dne 19.1.2023

za objednatele

Mgr. Petr Řezníček



ICO: 07419121

IEVA

Institut environmentálních
výzkumů a aplikací, z.ú.

Komenského náměstí 125 • 532 41 Pardubice

Ing. Miroslav Janda
Rostlinná a živočišná výroba
Deštná 121, 679 61 Letovice
za zhotovitele
ICO: 72050845
„doplňující část“
ICO: 22875053