

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:
Bc. Zbyněk Hanzl – náměstek HTS
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: č.ú. 10006-135861/0710
Tel.: 588 517 555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : BOBISTAV, s.r.o.
Sídlo: U Hrabovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 116268
Zastoupen: Bohumilem Krytinářem, jednatelem společnosti
IČ: 25892363
DIČ: CZ25892363
Bankovní spojení: 203021282/0300
Tel.fax: 608 882 345
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Martin Michálek
(dále jen „zhotovitel“)

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí **PNMO Úpravy objektu pro příjem u hlavního vstupu.**
3. Zhotovitel a objednatel, v souladu s čl. IV části 2) Smlouvy o dílo, ze dne 24.11.2022 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu „**Dodatek č.1 – Vícepráce nad rámec SOD - PNMO Úpravy objektu pro příjem u hlavního vstupu**“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

Zhotovitel a objednatel souhlasí s tím, že celková cena díla se upravuje o náklady z položkového rozpočtu „Vícepráce nad rámec SOD - PNMO Úpravy objektu pro příjem u hlavního vstupu“ v ceně 77 927,50 Kč (bez DPH) tj. v ceně Kč 94 292,- Kč (vč. DPH).

Článek IV. písm. a) Smlouvy o dílo ze dne 17.01.2022 se doplňuje o změnu ceny díla takto :



Cena bez DPH 1 169 631,50 Kč

Cena s DPH 1 415 254,- Kč

(slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc šest set pět korun českých.)

V Bílé Vodě dne 26. prosince 2022

V Jeseníku dne 26. prosince 2022



Příloha k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "PNMO Úpravy objektu pro příjem u hlavního vstupu"



BOBISTAV, s.r.o., U Habrovky 247/II, 140 00 Praha 4, tel: 775 234 863 web: www.bobistav.cz
 pobočka Jeseník, Za Podjezdem 495, 790 01 Jeseník, tel: 608 882 345 e-mail: info@bobistav.cz

ISO 9001

IČ: 25892363 DIČ: CZ25892363

Vícepráce nad rámec SOD

"PNMO Úpravy objektu pro příjem u hlavního vstupu,,"

| Položka (materiál, práce) | Výměra | Jednotka | Cena za jednotku | Celková cena v Kč |
|--|--------|----------|------------------|---------------------|
| 1. Dodávka a montáž | | | | |
| 1 ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE: vysekání nových rozvodů (silnoproud, slaboproud) dodávka a montáž nových rozvodů, včetně chrániček | 1,00 | kpl | 32800 | 32 800,00 Kč |
| 2 Zednické zapravení drážek nových rozvodů, včetně materiálu | 1,00 | kpl | 25400 | 25 400,00 Kč |
| 3 Dodávka a montáž nového schodiště rozšíření na 5 stupňů: ocelová výstuž s fixací chemickými kotvami do sávkací betonu + bednění, betonáž | 5,25 | bm | 2150 | 11 287,50 Kč |
| 4 Bourací práce kombinovaného zdiva kámen cihla (niky, opravy odpadů) | 1,00 | kpl | 3200 | 3 200,00 Kč |
| 5 Bourání a montáž příčky kuchyňky (posun příčky) | 1,20 | m2 | 1700 | 2 040,00 Kč |
| 6 Režijní náklady | 1,00 | kpl | 3200 | 3 200,00 Kč |
| Dodávka a montáž celkem | | | | 77 927,50 Kč |

| SOUHRN NAKLADŮ | | | |
|--------------------------------|-----------|-----|---------------------|
| 1. Dodávka a montáž | | | 77 927,50 Kč |
| Náklad celkem bez DPH | | | 77 927,50 Kč |
| DPH 21% | 77 927,50 | 21% | 16 364,78 Kč |
| Náklad celkem s DPH 21% | | | 94 292 Kč |

Vypracoval:
Rostislav Arabasz - produktový manažer

Schválil :
B.Krytinář - jednatel spol.
tel.: 608 882 345

Datum vypracování : 21.12.2022

Místo : Jeseník

