

## **DODATEK č. 07869-2023-4502-D-0234/02-01-029-S00705-01**

**Ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ, Sanační práce ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v Mochově (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 45274428  
DIČ: CZ45274428  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569  
zastoupen: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsdou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07869-2022-4502-S-0234/02-01-029-S00705 ze dne 30. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2022 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – SEZ, Sanační práce ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v Mochově“, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod č.j. MF-5579/2022/4502-9 a obsahuje specifikaci změny a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **5 936 826,-Kč** (slovy: pět-milionů-devět-set-třicet-šest-tisíc-osm-set-dvacet-šest korun českých).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

**V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 297 000,-Kč (slovy: dvě-stě-devadesát-sedm-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.1.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 16.1.2023  
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Mgr. Marek Petráček**  
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX