

## **DODATEK č. 07189-2023-4502-D-0592/02-UV-006-SU0440-03**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Rekultivace odvalu Urx“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. EUROGAS a.s.**

se sídlem na adrese: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČ: 61859974  
DIČ: CZ61859974  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593  
zastoupen: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

tento Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 07189-2019-4502-S-0592/02-UV-006-SU0440 ze dne 11.3.2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného „Rekultivace odvalu Urx“ Změna závazku ze smlouvy č. 3“ doručeného objednateli dne 21. 12. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXTVEH a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 3“).

### **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Cena bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **5 245 502,57Kč** (slovy: pět-milionů-dvě-stě-čtyřicet-pět-tisíc-pět-set-dva korun českých a padesát-sedm haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu „Ostatní a vedlejší náklady“, „SO 01“, „SO 02“ a „SO 03 – položka 3.1“ (dále jen „**oddělitelný celek – stavby**“), činí **3 597 902,42 Kč** bez DPH (slovy: tři-milióny-pět-set-devadesát-sedm-tisíc-devět-set-dva korun českých a čtyřicet-dva haléřů).*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu „SO 03 – položka 3.2“ (dále jen „**oddělitelný celek – služby**“) činí **1 647 600,15 Kč** bez DPH (slovy: jeden-milión-šest-set-čtyřicet-sedm-tisíc-šest-set korun českých a patnáct haléřů).*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

### III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Cena bodu 2.7 Smlouvy tak, že **výše bankovní záruky** k zajištění řádného provedení díla **za oddělitelný celek – služby činí 83 000,- Kč** (slovy: osmdesát-tři-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí** objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 16.1.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 16.1.2023  
Za EUROGAS a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Petrem Mášou**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX  
Za právní správnost odpovídá: XXXXX