



**KPREVITAL** s.r.o.



Název zakázky: Stavební úpravy Domova pro seniory ve Staré Bělé  
Příloha č. 5/ Smlouvy o dílo

Požadavky zhotovitele na stavební  
připravenost

### čestné prohlášení

Já, Kamila Peterová, jednatelka společnosti KP REVITAL s.r.o., IČ 02632195, čestně prohlašuji, že disponuji takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla dle zadávacího řízení nezbytné, a zavazuji se dodržet všechny technické specifikace. Stavební dílo je z hlediska stavební připravenosti velmi náročné, řádně jsem si prostudovala veškerou projektovou dokumentaci, tak abych připravila plynulou návaznost jednotlivých oblastí v průběhu realizace díla. Je samozřejmostí, že před zahájením stavebních prací, předpokládaný termín je 3. 7. 2017, dodám dopracované konstrukční detaily do stávající PD. Jako zhotovitel díla budeme požadovat:

- Přípojný bod el. energie k napojení na podružný elektroměr (Antoniček)
- Přípojný bod vody k napojení podružného vodoměru
- Místnost pro uskladnění nářadí, převlékárnu a případné jednání po dobu kontrolních dnů
- Vyhrazené prostory k umístění kontejneru na odpady
- Vyhrazený prostor pro umístění mobilního WC

24-05-2017

Za společnost KP REVITAL s.r.o.

**Kamila Peterová** | *jednatelka společnosti*

KP REVITAL s.r.o.

Pod Lesíkem 556/23

724 00 Ostrava – Stará Bělá

V Ostravě dne 23.5.2017

## KOTROLNÍ PLÁN - DPS STARÁ BĚLÁ

PŘEDMĚT KONTROLY	Datum	Odpovědná osoba
Kontrola výkopů-dno pláně	18.8.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kontrola násypů	23.8.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont. vyzdívka příček II.np-rovinatost	14.8.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont. SDK příček II.np-rovinatost	14.8.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.výztuže podlahy I.NP	26.8.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.výztuže -výtahová šachta	4.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont. izolace podlahy I.NP 1+2 vrstva	6.9.+ 9.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont. Mazaniny I.np-rovinatost	15.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.výztuže schodiště+strop	13.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.vyzdivek- příčky I.np	20.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.SDK příčky I.np	22.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Zdravotechnika- tlaková zkouška II.np	28.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Zdravotechnika- tlaková zkouška I.np	30.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont. Omítek II.np-rovinatost	11.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont. omítek I.np-rovinatost	7.10.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.SDK II.np-podhledy rovinatost	22.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.SDK I.np-podhledy rovinatost	22.10.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.ÚT-tl. Zkouška	4.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont.venkovní kanalizace-trubní vedení	5.9.2017	TDS+Stavbyvedoucí
Kont. výplní otvorů	4.11.2017	TDS+Stavbyvedoucí

24-05-2017

