

Číslo smlouvy objednatele: **282/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“ a jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69
148 01 Praha 414

00007064

CZ00007064

ČNB Praha 1

8908881/0710

plk. Mgr. Martin Kučera, MBA

ředitel odboru PSM - GR HZS ČR

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby

za MV – GR HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

ID datové schránky:


84faur

(dále jen „**objednatel**“)

a

Labor 13, s. r. o.

Sídlo:

Zapsána v rejstříku:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

ID datové schránky:

Dělnická 541/13, 170 00, Praha 7

Obchodní rejstřík MS v Praze, odd. C, vl. 122063

Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7

28214196

CZ28214196



tuhhi42

(dále jen „**zhotovitel**“).

Dále také též jako „smluvní strany“.

Článek II.

Tento dodatek se týká díla: zpracování studie pro stavební úpravy v objektu GŘ HZS ČR v rámci akce „GŘ HZS ČR, Kloknerova – nástavba 5.NP - studie“

Z důvodů nově vzniklých doplňujících požadavků na zadání studie ze strany objednatele a následně vzniklých upřesňujících jednání k zahájení projektových prací se mění termín dokončení studie.

Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo.

Článek III.


Smluvní strany se dohodly na úpravě znění článku III. odstavci 3. smlouvy o dílo, která zní:

- dokončená studie realizovatelnosti bude zhotovitelem odevzdána **do 28. 2. 2023**.

Článek IV.

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž smluvní strana zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 1.0.01.2022



V Praze dne 2
Za objednatele:



plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru PSM - GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
148 01 Praha 414, Kloknerova 26
- 40 -