

00008 2023

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 23.09.2022

1. Smluvní strany

Příkazce:**Město Kolín**

se sídlem:

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

IČO:

00235440

DIČ:

CZ00235440

zastoupeno:

vedoucím OSBN, Ing. Josefem Michalčíkem

číslo účtu:

3661832/0800



MKOLP0033E5F

a

Příkazník:**3L studio s.r.o**

se sídlem:

Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

IČ:

25462644

DIČ:

CZ25462644

zastoupeno:

Ing. Martinem Šumou, jednatelem

číslo účtu:

163281708/0600

e-mail:

info@3Lstudio.cz

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 23.09.2022 je zpracován na základě dodatku č. 1 ze dne 22.12.2022 k SOD ze dne 22.8.2022 (zhotovitel – NAUTILA-stavby s.r.o.) ve věci prodloužení termínu dokončení zakázky do 13.6.2023.

Tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 23.09.2022 se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. II příkazní smlouvy ze dne 23.09.2022:

„ukončení činnosti: do 15.12.2022“

a nahrazuje se tímto zněním:

„ukončení činnosti: do 13.06.2023“


II.

Ostatní články příkazní smlouvy ze dne 23.09.2022 se nemění.


III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Kolíně dne 09. 01. 2023



za příkazce
město KOLÍN
zast. Ing. Josefem Michalčíkem
vedoucím OSBN



za příkazníka
3L studio s.r.o.
zast. Ing. Martinem Šumou
jednatelem