

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 ze dne 1. září 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

### **1. Smluvní strany**

#### **Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: p. Karlem Jirovcem, technikem odboru správy majetku a  
investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ragemia, s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Plzeňská 27, 266 01 Beroun

zápis v OR: C 361682 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Janem Rambousekem, jednatelem,

IČO: 14180235

DIČ: CZ14180235

tel: 778744320

e-mail: j.rambousek@email.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank

č.ú.: 9468383060/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 ze dne 1. září 2022 (dále jen „smlouva o dílo č. 410/1S/2022“).

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. září 2022 smlouvu o dílo č. 410/1S/2022, jejímž předmětem je zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) záměru "Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov".
- 2.2. Po podpisu smlouvy o dílo č. 410/1S/2022 došlo v souladu se smluvními ujednáními k jednání, na kterém byl přijat návrh na zpracování studie, která by podrobněji řešila rozsah díla, jeho jednotlivé části podle potřeb příslušných odborů Městského úřadu Český Krumlov a která by byla projednána se zástupci dotčených orgánů státní správy, zejména s orgánem odpovídajícím za bezpečnost provozu na komunikacích. Pro zpracování studie bylo potřeba zajistit geodetické doměření lokality (rozšíření původního záměru). Po zhotovení studie a jejím projednání se všemi účastníky byl dohodnut nový rozsah prací s tím, že v rámci zhotovené dokumentace bude dílo členěno na dva stavební objekty.
- 2.3. Provedené práce a dohodnuté změny mají dopad na termín dokončení stavebních prací a celkovou cenu díla. Smluvní strany se dohodly na těchto úpravách smlouvy o dílo č. 410/1S/2022.

### 3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. III. odst. 4 písm. a) Smlouvy o dílo č. 410/1S/2022 se vypouští text „120 kalendářních dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy“ a nahrazuje se textem „31. března 2023“.
- 3.2. V čl. III. odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo č. 410/1S/2022 se vypouští text „150 kalendářních dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy“ a nahrazuje se textem „30. dubna 2023“.
- 3.3. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 410/1S/2022 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 dotčena

### 4. Cena za dílo

- 4.1. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 410/1S/2022 se ruší částka (uvedená v rámečku) ve výši „365.000,00 Kč“ a nahrazuje se částkou ve výši „412.000,00 Kč“.
- 4.2. V čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 410/1S/2022 se ruší celý stávající text a nahrazuje se tímto textem:

Specifikace smluvní ceny po jednotlivých fázích:

Geodetické zaměření lokality	<b>12.000,00 Kč</b>
Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení	<b>280.000,00 Kč</b>
Inženýrské činnosti v souvislosti se zajištěním vydání společného povolení	<b>35.000,00 Kč</b>
Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby	<b>85.000,00 Kč</b>

- 4.3. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 410/1S/2022 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 dotčena.

### 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. prosince 2022, č. usnesení: 0120/RM8/2022/II.
- 5.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 5.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 5.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

5.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 410/1S/2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově

Ve Berouně

Město Český Krumlov

Ragemia s.r.o.

Alexandr Nogrady  
starosta města

Ing. Jan Rambousek  
jednatel