

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.5.2022  
č. smlouvy objednatele: 1682/2021 RSM Praha**

na zhotovení díla:

**Praha NNŽ – Demolice souboru budov Malešická**

**Čl. 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**České dráhy, a.s.**

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15  
IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226  
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039  
zastoupené: xxx  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „Objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:**

**MARENT DEMOLICE s.r.o.**

se sídlem: Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov  
IČ: 26390931  
DIČ: CZ26390931  
zapsán v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 17290  
zastoupené: xxx  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
Kontakt: xxx  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

**Čl. 2 – Preambule**

**2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 12.5.2022 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou demolice objektu č.p. 2823 na pozemku p.č. 4450/22, objektu č.p. 2906 na pozemku p.č. 4450/21, objektu č.p. 2907 na pozemku p.č. 4450/19, vše v k.ú. Žižkov [727415], a následná úprava pozemků po demolici, a to včetně dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje (dále jen „dílo“).

- 2.2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce jsou položkově specifikovány v přílohách dodatku.
- 2.3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Čl. 3 – Předmět dodatku**

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce, a s tím související úprava celkové ceny díla.
- 3.2. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla specifikované v příloze tohoto dodatku. Cena víceprací činí **xxx bez DPH**. Cena díla tedy celkově činí **xxx bez DPH**.

### **Čl. 4 – Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy, jejichž seznam je uveden na str. 3 dodatku.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoliv z členských států Evropské unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobou uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“)
  - b) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídicí struktuře zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny zhotoviteli, zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;
  - c) si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;
  - d) neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,
- a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. Porušení shora

uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od Smlouvy odstoupit.

**4.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku k SoD do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu dodatku SoD. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění dodatku k SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku k SoD obdrží obě smluvní strany zároveň).

**4.7.** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

xxx

xxx

xxx

xxx

Přílohy dodatku:

Rekapitulace členění soupisu prací  
Soupis prací + náklady soupisu celkem  
Přepojení kanalizace  
Vážní listy