

## **Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. VZ/2022/3/03-KS ze dne 31.10.2022**

**Název akce: „ZZS Zlínského kraje – čtvrté vozidlo pro MU – 2022“**

### Smluvní strany:

#### **Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace**

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278

Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137

DIČ: CZ62182137

(dále jen „**Kupující**“)

a

#### **SICAR, spol. s r.o.**

jejímž jménem jedná paní Lenka Olmrová, jednatelka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25396

Sídlo: Masojedy č.p. 59, 282 01 Masojedy

IČ: 47541547

DIČ: CZ47541547

(dále jen „**Prodávající**“)

uzavřely dne 31.10.2022 Kupní smlouvu č. VZ/2022/3/03-KS (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

### **I.**

1. Tento dodatek se uzavírá na základě ustanovení §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době konání zadávacího řízení a v době uzavření Smlouvy předvídat a které vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto dodatkem, spočívají v důsledcích válečného konfliktu způsobeného agresí Ruska vůči Ukrajině a výpadků v lodní kontejnerové dopravě kombinovaných s dozvuky epidemie nemoci Covid-19, což vše vede k opakovanému neodhadnutelnému narušování dodavatelských řetězců. Z těchto důvodů prodávající neobdržel včas vozidlo, které je základem pro stavbu vozidla pro mimořádné události podle Smlouvy, jak je doloženo i vyjádřením výrobce vozidla, ani nemohl toto vozidlo obstarat jinak a nemohl tak s ohledem na nevyhnutelné technologické návaznosti při výrobě vozidla pro mimořádné události postupovat plánovaným způsobem v plnění Smlouvy.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly tak, že termín dodání zboží kupujícímu podle Smlouvy sjednaný v článku IV., odstavci 2 Smlouvy se posunuje do dne 30.6.2023.

### **II.**

1. V ostatním se Smlouva nemění.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne .....

V ..... dne .....

**JUDr.  
Josef  
Valenta**  
Digitálně  
podepsal JUDr.  
Josef Valenta  
Datum:  
2023.01.24  
10:16:12 +01'00'

.....  
Kupující  
Zdravotnická záchraná služba  
Zlínského kraje, příspěvk. organizace  
JUDr. Josef Valenta  
ředitel

**Lenka  
Olmrová**  
Digitálně  
podepsal Lenka  
Olmrová  
Datum:  
2023.01.24  
11:17:58 +01'00'

.....  
Prodávající  
SICAR, spol. s r.o.  
Lenka Olmrová  
jednatelka