

řejná zakázka č. IVA)		Rámcová dohoda		Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	Autodoprava Němec				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
		RD8/22		03	02	15.12.22			Obchodní jméno uchazeče - dodavatele					
L	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH	N	O
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=I x J	L	M=I x L	N	O
	43	511- Cestní síť	C14d - Práce bagrem - otočný pásový cca 15t	15.12.22	21.12.22	hydr. klad.	h	24	1550	37200	1210	29040		
	43	511- Cestní síť	C14a - Práce traktorbagrem	15.12.22	21.12.22		h	24	830	19920	720	17280		
	43	511- Cestní síť	C24 - Zednické a kamenické práce	15.12.22	21.12.22		h	24	400	9600	320	7680		
	43	511- Cestní síť	C36 - Povýrobní úprava prac. - ručně	15.12.22	21.12.22		h	24	350	8400	300	7200		
	43	511- Cestní síť	C31 - Drcené kamenivo	15.12.22	21.12.22	0-32	t	30	280	8400	255	7650		
	43	511- Cestní síť	C10 - Doprava mat. nákl. automobilem nad 30 km	15.12.22	21.12.22		t	30	225	6750	215	6450		
	43	511- Cestní síť	C18 - Hutnění vibrační deskou s obsluhou	15.12.22	21.12.22		h	8	400	3200	345	2760		
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</b>												<b>78060</b>		

**nosti, specifikace pracoviště:** Rozšíření pláňe cesty (skalnatá pata svahu) hydraulickým kladivem. Oprava a cího systému ( terénních odtoků, vyskládání kamenem), doprava materiálu . Srovnání pláňe cesty a hutnění vibrační

**BOZP:** zákaz používání prostředků, ze kterých unikají kapaliny !

jméno a příjmení		telefon	datum	podpis
C				
lal				
Dodavatel prohlá				
í převzal				
převzal				
e předal				

řské práce - A/Podklad k výzvě kontroloval B/Výzvu vystavil C/Dohodu zkompletoval: